
年度计划投资额
（万元）

建筑
面积（㎡）

年度计划开工套
数（套）

1 金腾家园二期 台山路东侧、长江路北侧 366 21,261 66663 366
昆山经济技术开发区建筑

安装工程有限公司
江苏常诚建筑咨
询监理有限公司

2019.2.22 结转项目

2 阜湖苑二区 张家港西侧、教场湾北侧 362 26,054 78389 362
振华集团（昆山）建设工

程股份有限公司
诚信工程建设监

理有限公司
2019.3.4 结转项目

备注

附件1

2020年保障性安居工程开工建设项目实施情况表

序号 项目性质 项目名称 项目地址

年度开工计划情况

棚改安置房

建设单位 开工日期施工单位 监理单位

常熟市保障
房公司

建设总套数
（套）

设计单位

常熟市天和建
筑设计有限公

司



序号
项目
性质

项目名称 项目地址
投资总额
（万元）

建筑面积
（㎡）

基本建成
套数(套）

竣工套数
（套）

建设单位
基本建成

日期
竣工日期

基础配套设施
建设情况

1
A03地块安置小区
（2016B-004地块

安置小区）
海虞镇府前路南耿泾塘 30000 88252 554 0 2020.6 / 施工中

2 聚福佳苑二期 海虞镇聚福村 21290 52933.1 362 0 2020.6 / 施工中

3  A04地块安置小区 海虞镇府前路 8945 22047.19 128 0 2020.6 / 施工中

4 新丰家园二区
黄浦路以北，耿泾塘以

南
100277.1 150987.16 812 0 2020.6 / 施工中

5 金山苑三区二期 富泰路以北 18335.22 28842.4 138 0 2020.6 / 施工中

2020年保障性安居工程基本建成项目实施情况表

附件2

棚改安置房

常熟市海虞
城乡一体化
建设有限公

司

常熟市保障
房公司
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